

Saisissez votre recherche...



 **FERMER**

VIVRE

Les Bains du Lac : avancée des travaux

Le projet de complexe aquatique "Les Bains du Lac" est en cours de construction. Retrouvez régulièrement les avancées des travaux sur cet article.

Mis en ligne le 26 janvier 2017

Janvier / Février 2018

Les différents bassins du complexe aquatique sont en eau. Le parvis extérieur est terminé et l'escalier extérieur est monté.

Le sol de l'espace restauration et l'espace fitness est posé.

Le système de surveillance des bassins « POSEIDON » est installé

Les tripods pour accéder aux différents espaces sont installées.

Les deux hammams sont terminées (carrelage, lumière)

Les casiers des vestiaires sont installés. Le carrelage du pentagloss est terminé.

La chaudière à bois est en fonctionnement et permet un chauffage complet du complexe aquatique.

Les tests de lumières ont été effectués dans les différents espaces aquatiques et à l'extérieur.

Plusieurs visites du complexe aquatique ont été organisées par Monsieur Jean-Marie Carré, Président du **Grand**Soissons Agglo.

Juillet / Août 2017

Les façades sont pratiquement toutes terminées, en particulier enduit et panneaux CCV (complexe ciment-verre) sur la façade principale, et habillage de tous les poteaux (également en CCV) sur la façade tournée vers le lac.

L'étanchéité de tous les bassins a été testée deux fois : sur béton brut, et après enduit d'étanchéité du carreleur.

L'étanchéité au niveau du sous-sol étant acquise, le rideau de palplanches qui le maintenait hors d'eau a été découpé par des plongeurs spécialisés venus de Belgique.

Le bâtiment est aujourd'hui totalement clos. La quasi-totalité des portes métalliques et vitrées intérieures et extérieurs ont été posées. Les portes bois viendront à l'approche de la fin du chantier.

Pour confirmer la très bonne isolation des locaux un test d'infiltrométrie va prochainement être réalisé sur le principe de ce qui est fait dans tous les logements construits aux dernières normes thermiques, avec une porte soufflante par exemple.

La totalité des vestiaires et douches est carrelée. La pose du carrelage dans le bassin sportif est pratiquement terminée et s'achève dans le bassin balnéo. Le reste des bassins et les plages suivra en ce début d'automne.

La quasi-totalité des réseaux de CVC (chauffage/Ventilation/Clims) et d'électricité est achevée. Nous avons d'ailleurs obtenu le Consuel haute tension.

Le but de tout cela est de démarrer les essais (chaudières, traitements d'eau, ventilation, etc...) courant Novembre.

Les ascenseurs sont déjà réceptionnés.

Le raccordement en fibre optique aura lieu fin Septembre.

Nous sommes donc maintenant dans la dernière phase, le Second-Œuvre, où vont s'enchaîner les habillages de murs, faux-plafonds, peintures, sols souples...

Les équipements de cuisine du snack sont commandés et seront installés début novembre.

À l'extérieur, l'accès personnel/livraisons est réalisé, et le grand parking végétalisé a été aménagé et planté, il ne manque plus que l'enrobé.

Les parkings les plus proches de l'entrée vont bientôt démarrer.

Les travaux d'aménagement du rond-point d'accès vont débuter courant octobre, en concertation avec les 3 communes limitrophes (Mercin-et-Vaux, Soissons, Pommiers).

Mai 2017

Les travaux du Bains du Lac continuent d'avancer.

- > Le carrelage est entrain d'être posé dans les vestiaires.
- > La couche d'étanchéité est posé dans les bassins
- > certains sanitaires sont posés
- > les poutres ont été peintes

Avril 2017

Le chantier du Complexe Aquatique "Les Bains du Lac" continue d'avancer. Découvrez l'avancée des travaux au 12/04/2017 :

Courant avril, le gros œuvre aura terminé les finitions de béton. Les bassins ont été testés et l'étanchéité du béton est satisfaisante. Les éléments de parement de façade en CCV (Complexe Ciment/Verre) sont quasiment tous posés, le reste sera enduit. La pose de la charpente est terminée.

- > Les reprises de peinture sont en cours. La couverture est maintenant réalisée, le bâtiment est proche du hors d'eau.
- > Les vitrages sont presque tous posés.
- > Les câblages, et la pose des tuyauteries et gaines de soufflage se poursuivent.

- > La pose des carrelages dans les vestiaires est en cours et le grand parking terre-pierre prend forme avec la pose des plantations.

Retrouvez les [images du chantier des Bains du Lac en ligne.](#)

Février 2017

- > Les ouvrages en béton sont pratiquement tous terminés, et la charpente métallique est posée, les volumes sont donc tous visibles.
- > La toiture est en train d'être isolée et étanchée.
- > Les menuiseries extérieures sont en cours de pose.
- > La structure de la passerelle extérieure est montée.
- > Les panneaux d'habillage de façades en CCV (Composite Ciment Verre) sont en cours de pose, de même que les gabions en pieds de façade côté étang.
- > L'étanchéité du béton des bassins est en train d'être testée, les uns à la suite des autres.
- > Les réseaux électriques, de chauffage (de l'eau et de l'air), de ventilation sont en train d'être posés.
- > La chaudière biomasse et les filtres à sable sont en place au sous-sol.
- > Le carreleur réalise ses chapes et étanchéité dans les vestiaires, avant de commencer la pose du carrelage à proprement-dit.
- > Les parkings se dessinent, et un certain nombre de végétaux ne vont pas tarder à être mis en place.

Janvier 2017

Si le chantier du futur complexe aquatique qui se construit sur la commune de Mercin-et-Vaux ne rencontre pas de problème particulier, c'est en cette fin d'année 2017 que Les Bains du Lac seront en service, à la plus grande joie du public impatient.

Le gros-oeuvre, pour la partie béton, est quasiment terminé, avec en particulier les toitures du R+1 qui s'achèvent.

La couverture de toutes les autres toitures terrasses est en bonne voie.

Les sous-sols accueillent des longueurs très impressionnantes de tuyauteries et de câbles qui sont en cours de pose.

Les bassins prennent sérieusement forme puisque seule une toute petite partie de la dalle de celui d'apprentissage reste encore à couler.

La partie la plus visible de l'avancement est bien sûr la charpente métallique qui se situe au-dessus du bassin sportif et du bassin ludique/pentagliss.

Les parois vitrées ont commencé à être posées et sont quasiment terminées sur la partie balnéo, tout juste démarrée sur la halle.

En ce qui concerne la végétalisation du parc, certains végétaux vont être plantés prochainement pour commencer leur croissance avant l'ouverture.

Les prochains chantiers à venir concernent la pose du carrelage qui débute mi-Janvier. La pose va commencer par la partie vestiaires puis ce sera au tour des bassins.

La halle sera couverte dès que la charpente sera achevée.

Retrouvez les [**images du chantier des Bains du Lac en ligne.**](#)



 **RETOUR À LA LISTE**





GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION

LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

☎ **03 23 53 88 40**

📠 03 23 53 88 41

@ CONTACTEZ-NOUS

